ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24 სასაწყობო შენობის პროექტის კორექტირება

დარჩენილ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

	15 თვე				
სამუშაოების ჩამონათვალი	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე	3 თვე
სახურავის მოწყობის დასრულება					
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები					

დირექტორი	ვ. ლეკიაშვილი		ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24 სასაწყობო შენობის პროექტის (კორექტირება)			
არ ემ. არქიტექ.	გ.ნანავაშვილი					
არქიტექტორი	გ.ვეფხიაშვილი		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	ფაილის №		
			მშენებლობის ნარჩენების გრაფიკი	სტადია	შენობა.	ფ-ბი	მასშტაბი
				მ	ა-1	1	1:100
შემსრულა	გ. ნანავაშვილი		შ.პ.ს. "ირს ვაი ზეტ არქიტექტს"				