შპს “არქ ქრიატიონ””

საზკვების ობიექტის რეკონსტრუქცია

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად.
მშენებლობის ხანგრძლივობა პირობითად მიღებულია 15.00თვე სამშენებლო სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დირექტორი: /ო. ხუხაშვილი/

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური/

ქ. თბილისი 2015 წ

კალენდარული გეგმა T=15.0თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	ტერიტორიის შემოღობვა დროებით საფარიანი ღობით, სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მიშენება – დაშენების მოწყობა																			
1	გრუნტის დამუშავება მიშენებისათვის	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა მიშენებისათვის	30																		
3	სარდაფის სართულის გაფართოება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა 12.10 ნიშნულამდე.	90																		
5	სახურავის და ხის ფერგოლის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		

9	შენობის მოპირკეთება: -აგურით; -ბუნებრივი ქვით.	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	ტერიტორიის შემოღობვა დროებით საფარიანი ღობით ,სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მიშენება – დაშენების მოწყობა																			
1	გრუნტის დამუშავება მიშენებისათვის	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა მიშენებისათვის	30																		

3	სარდაფის სართულის გაფართოება	30																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა 12.10 ნიშნულამდე.	90																			
5	სახურავის და ხის ფერგოლის მოწყობა	30																			
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																			
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																			
9	შენობის მოპირკეთება: -აგურით; -ბუნებრივი ქვით.	90																			
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	ტერიტორიის შემოღობვა დროებით საფარიანი ღობით ,სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მიშენება – დაშენების მოწყობა																			
1	გრუნტის დამუშავება მიშენებისათვის	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა მიშენებისათვის	30																		
3	სარდაფის სართულის გაფართოება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა 12.10 ნიშნულამდე.	90																		
5	სახურავის და ხის ფერგოლის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	შენობის მოპირკეთება: -აგურით; -ბუნებრივი ქვით.	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																		
	საერთო სამუშაოები																			

1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
2	ტერიტორიის შემოღობვა დროებით საფარიანი ღობით ,სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მიშენება – დაშენების მოწყობა																			
1	გრუნტის დამუშავება მიშენებისათვის	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა მიშენებისათვის	30																		
3	სარდაფის სართულის გაფართოება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა 12.10 ნიშნულამდე.	90																		
5	სახურავის და ხის ფერგოლის მოწყობა	30																		

6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																				
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																				
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																				
9	შენობის მოპირკეთება: -აგურით; -ბუნებრივი ქვით.	90																				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		

2	ტერიტორიის შემოღობვა დროებით საფარიანი ღობით ,სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მიშენება – დაშენების მოწყობა																			
1	გრუნტის დამუშავება მიშენებისათვის	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა მიშენებისათვის	30																		
3	სარდაფის სართულის გაფართოება	30																		
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა 12.10 ნიშნულამდე.	90																		
5	სახურავის და ხის ფერგოლის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	30																		
9	შენობის მოპირკეთება: -აგურით; -ბუნებრივი ქვით.	90																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		