ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის ქ.№33

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	არსებული შენობის აღდგენა გაძლიერების სამუშაოების დასრულება	60												
2	კედლების ამოყვანა	90												
3	სახურავის მოწყობა	75												
4	შიდა ტიხრების ამოყვანა და გარე კარ-ფანჯრების მონტაჟი	75												
5	შიდა სარემონტო სამუშაოები	125												
	ობიექტის დასრულება	35												

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.