სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი:	1 წელი												2 წელი												3 წელი											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ქვაბულის დამუშავება, ბრუნტის გატანა			120																																	
ფუძე-საძირკვლების მოწყობა						90																														
მიწისძვეშა სართულების (სარდაფის) ძირითადი კონსტრუქციული სქემის მოწყობა									90																											
გადახურვის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე, ნულოვანი ციკლის დასრულება											60																									
შენობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა (I-XVII)																				480																
სახურავის მოწყობა																													30							
კარ-ფანჯრების, ვიტრაჟების მოწყობა																														60						
შიდა და გარე ქსელის მოწყობა																																90				
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																120				
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				30